

SPring-8/JASRI・理研 構造生物学ビームライン・2017B期ビームタイム表

凡例	成果非専有	成果公開優先	長期利用	JASRI共用課題 (成果非専有課題)
	Unallocated	JASRI共用課題採択者の随時利用枠 Users who have an approved proposal for public use can apply at any time		
	成果専有	JASRI共用一般課題 (成果専有課題)		
	高度化・調整	ビームライン調整時間 (成果専有時期指定利用(含測定代行): 対応可能枠)		

BINDS募集枠	創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業募集枠
BINDS高度化	創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業高度化枠
理研	理研内部利用枠 > <a href="http://beamline.riken.go.jp/">http://beamline.riken.go.jp/</a>
	未配分

	BL41XU				BL38B1				BL32XU		BL26B1				BL26B2		
	10:00-18:00	18:00-26:00	26:00-10:00	特記事項	9:30-17:30	17:30-25:30	25:30-9:30	特記事項	10:00-22:00	22:00-10:00	10:00-18:00	18:00-26:00	26:00-10:00	特記事項	10:00-18:00	18:00-26:00	26:00-10:00
9月	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
1日	高度化・調整				高度化・調整				理研		理研						BINDS高度化
2日	高度化・調整				高度化・調整						BINDS高度化						BINDS高度化
3日	高度化・調整				高度化・調整						BINDS高度化						理研
4日	鈴木健司 森智行 深井周也				馬場清喜						神谷信夫	伏信進矢	remote				理研
5日	鈴木健司 濡木理				馬場清喜						西川幸志						理研
6日	鈴木健司 近江理恵				松村浩由				BINDS募集枠		三上文三						理研
7日	Zhao Qiang 姚関 胡桃坂仁志				松村浩由				BINDS募集枠		三上文三						理研
8日	Zhao Qiang 姚関 胡桃坂仁志				渡邊康紀				BINDS募集枠		三上文三						理研
9日	高度化・調整				河村高志		HAG		BINDS募集枠		加藤公児						理研
10日	Liu Zhi-Jie Steavens Raymond				片桐幸輔				BINDS募集枠		中島崇		remote				理研
11日	Stevens Raymond Rao Zihe				坂口剛正				BINDS募集枠		高度化・調整						理研
12日					村川武志		低温HAG		BINDS募集枠		理研			Detector: Eiger 4M & RAXIS V			理研
13日	豊島近				中野祥吾				BINDS高度化		塚崎智也						Unallocated
14日	服部素之				梅名泰史		低温HAG		BINDS募集枠		樹田哲哉						理研
15日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
16日	高度化・調整				川上恵典		低温HAG		BINDS募集枠		高度化・調整						水口千穂
17日	鈴木健司 鈴木俊治 于龍江				高度化・調整				BINDS募集枠		馬場清喜						田中秀明 Unallocated
18日	胡桃坂仁志 日野智也 三木邦夫				稲葉理美				コンソ		馬場清喜						伊藤貴文
19日	深井周也 梅名泰史				近藤辰哉				コンソ		馬場清喜						理研
20日	高度化・調整				佐藤宗太				堀哲哉		馬場清喜						理研
21日	阿部一啓				中江撰		HAG		BINDS募集枠		大山拓次						理研
22日	當倉武彦 竹田一旗				石丸恵				BINDS募集枠		大山拓次						理研
23日	BINDS BINDS BINDS				長尾聡				中川敦史 杉本宏		高島成二		mail-in				赤井翔太
24日	Ma Yingli				梅名泰史				Thal David BINDS高度化		大友征宇						BINDS募集枠
25日	鈴木健司 野村紀通				馬田敦広		低温HAG		BINDS募集枠		日野智也		remote				BINDS募集枠
26日	鈴木健司 松岡敬太 今田勝巳				田上貴祥 矢嶋俊介				BINDS募集枠		神谷信夫						理研
27日	停止期間																
28日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
29日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
30日	高度化・調整				平田章		HAG		理研		理研	伏信進矢	remote				理研
1日	沈建仁 沈建仁 濡木理				高度化・調整						上野隆史						廣本武史
2日	沈建仁 沈建仁 濡木理				中村昇太		HAG		石谷隆一郎		BINDS募集枠						理研
3日	BINDS BINDS BINDS				河村高志		HAG		BINDS募集枠		日井隆雄						理研
4日	胡桃坂仁志 伊藤拓宏				西村光広		HAG		BINDS募集枠		三上文三						理研
5日	深井周也 梅名泰史				藤田誠				BINDS募集枠		三上文三						理研
6日	高度化・調整				鈴木俊治 Unallocated		HAG		田辺弘明		帯田孝之						BINDS募集枠
7日	鈴木健司 鈴木俊治 當倉武彦				川上恵典		低温HAG		別所義隆		勝山陽平						BINDS募集枠
8日	Wu Beili Wu Beili				馬場清喜		低温HAG		渡邊康紀 BINDS高度化		高島成二		mail-in				中野祥吾
9日	Wu Beili Liao Jun				坂口剛正 高度化・調整				BINDS募集枠		炭谷順一						理研
10日	Xu Fei				村川武志		低温HAG		BINDS募集枠		中島崇			remote			理研
11日	于龍江 竹田一旗				梅名泰史		低温HAG		BINDS募集枠		伊原誠						BINDS募集枠
12日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
13日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
14日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
15日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
16日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
17日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
18日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
19日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
20日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
21日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
22日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
23日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
24日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
25日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
26日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
27日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
28日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
29日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
30日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
1月	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
2月	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
3日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
4日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
5日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
6日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
7日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
8日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
9日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
10日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
11日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
12日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
13日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
14日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
15日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
16日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																
17日	マシン及びBL立ち上げ調整期間																